

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

O PONTO MAIS ALTO E FRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

OBRA: RECUPERAÇÃO E MANUTENSÃO DE ESTRADAS  
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA  
LOCAL: SAIDA DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES  
DATA: AGOSTO/2.018

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR ORÇADO	MÊS 1		MÊS 2	
			%	VALOR	%	VALOR
<b>1</b>	<b>COLOCAÇÃO DE SAIBRO</b>					
1.1	Placa de obra	1.125,00	100	1.125,00		-
1.2	Regularização e compactação do sub leito	2.336,80	50	1.168,40	50	1.168,40
1.3	Sub base de pedra rachão	44.474,64	50	22.237,32	50	22.237,32
1.4	Base de Brita Graduada	15.592,16	50	7.796,08	50	7.796,08
	<b>TOTAL</b>	<b>63.528,60</b>		<b>32.326,80</b>		<b>31.201,80</b>

Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes/RS

*Giovane Fonseca Boeira - Matr 60*  
Engenheiro Civil - CREA/RS 57.641-D

*Ernesto Valim Boeira*  
Prefeito Municipal  
São José dos Ausentes/RS