

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

OBRA:

PPCI

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA

LOCAL:

SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

DATA:

SETEMBRO DE 2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	MÊS 1	%	MÊS 2	TOTAL
1	ESCOLA APARADOS DA SERRA	100,0%	69.119,28	0,0%	-	69.119,28
2	PREFEITURA MUNICIPAL	0,0%	-	100,0%	11.193,28	11.193,28
3	GINÁSIO DE ESPORTES	0,0%	-	100,0%	27.495,16	27.495,16
	TOTAL MATERIAIS E MÃO DE OBRA		69.119,28		38.688,44	107.807,72