

OBRA:	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
LOCAL:	Rua Professor Eduardo Pereira, 442, Centro
PROPRIETÁRIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES
DATA:	14/09/2023

Item	Descrição	Quantidade	Valor R\$	Mês 01 (%)	Mês 01 (R\$)	Mês 02 (%)	Mês 02 (R\$)	Mês 03 (%)	Mês 03 (R\$)	Mês 04 (%)	Mês 04 (R\$)	Mês 05 (%)	Mês 05 (R\$)
1	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional Tipo II - com um pino - Fornecimento e Colocação	3000	R\$ 149.804,10	8,333	R\$ 12.483,68	8,333	R\$ 12.483,68	8,333	R\$ 12.483,68	8,333	R\$ 12.483,68	8,333	R\$ 12.483,68
2	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	3000	R\$ 342.067,43	8,333	R\$ 28.505,62	8,333	R\$ 28.505,62	8,333	R\$ 28.505,62	8,333	R\$ 28.505,62	8,333	R\$ 28.505,62
3	Pintura de setas e zebreados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0mm	1017	R\$ 116.485,17	8,333	R\$ 9.707,10	8,333	R\$ 9.707,10	8,333	R\$ 9.707,10	8,333	R\$ 9.707,10	8,333	R\$ 9.707,10
4	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo II por extrusão - relevo simples rachurado com base	642,78	R\$ 125.058,47	8,333	R\$ 10.421,54	8,333	R\$ 10.421,54	8,333	R\$ 10.421,54	8,333	R\$ 10.421,54	8,333	R\$ 10.421,54
5	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,60 mm	7000,00	R\$ 362.861,28	8,333	R\$ 30.238,44	8,333	R\$ 30.238,44	8,333	R\$ 30.238,44	8,333	R\$ 30.238,44	8,333	R\$ 30.238,44
6	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	200	R\$ 112.524,93	8,333	R\$ 9.377,08	8,333	R\$ 9.377,08	8,333	R\$ 9.377,08	8,333	R\$ 9.377,08	8,333	R\$ 9.377,08
7	Placa de advertência em aço, lado de 0,60m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	200	R\$ 61.392,19	8,333	R\$ 5.116,02	8,333	R\$ 5.116,02	8,333	R\$ 5.116,02	8,333	R\$ 5.116,02	8,333	R\$ 5.116,02

Mês 06 (%)	Mês 06 (R\$)	Mês 07 (%)	Mês 07 (R\$)	Mês 08 (%)	Mês 08 (R\$)	Mês 09 (%)	Mês 09 (R\$)	Mês 10 (%)	Mês 10 (R\$)	Mês 11 (%)	Mês 11 (R\$)	Mês 12 (%)	Mês 12 (R\$)	Total (%)	Total (R\$)
8,333	R\$ 12.483,68	8,333	R\$ 12.483,68	8,333	R\$ 12.483,68	8,333	R\$ 12.483,68	8,333	R\$ 12.483,68	8,333	R\$ 12.483,68	8,333	R\$ 12.483,68	100,000	R\$ 149.804,10
8,333	R\$ 28.505,62	8,333	R\$ 28.505,62	8,333	R\$ 28.505,62	8,333	R\$ 28.505,62	8,333	R\$ 28.505,62	8,333	R\$ 28.505,62	8,333	R\$ 28.505,62	100,000	R\$ 342.067,43
8,333	R\$ 9.707,10	8,333	R\$ 9.707,10	8,333	R\$ 9.707,10	8,333	R\$ 9.707,10	8,333	R\$ 9.707,10	8,333	R\$ 9.707,10	8,333	R\$ 9.707,10	100,000	R\$ 116.485,17
8,333	R\$ 10.421,54	8,333	R\$ 10.421,54	8,333	R\$ 10.421,54	8,333	R\$ 10.421,54	8,333	R\$ 10.421,54	8,333	R\$ 10.421,54	8,333	R\$ 10.421,54	100,000	R\$ 125.058,47
8,333	R\$ 30.238,44	8,333	R\$ 30.238,44	8,333	R\$ 30.238,44	8,333	R\$ 30.238,44	8,333	R\$ 30.238,44	8,333	R\$ 30.238,44	8,333	R\$ 30.238,44	100,000	R\$ 362.861,28
8,333	R\$ 9.377,08	8,333	R\$ 9.377,08	8,333	R\$ 9.377,08	8,333	R\$ 9.377,08	8,333	R\$ 9.377,08	8,333	R\$ 9.377,08	8,333	R\$ 9.377,08	100,000	R\$ 112.524,93
8,333	R\$ 5.116,02	8,333	R\$ 5.116,02	8,333	R\$ 5.116,02	8,333	R\$ 5.116,02	8,333	R\$ 5.116,02	8,333	R\$ 5.116,02	8,333	R\$ 5.116,02	100,000	R\$ 61.392,19

Valor total = **R\$ 1.208.801,37**